

# 近畿大学 B館システムの更改に伴うネットワーク切替スケジュール

実施場所	工程	日時	4日(土)																	5日(日)																	6日(月)				
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	8	9	10	11	12								
-	入館																																								
	退館																																								
	運用立会																																								
KUDOS	1F サーバ室	事前作業																																							
	ファイアウォール設定変更・確認																																								
	試験実施・ログ収集																																								
B館	1F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	2F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	3F	スイッチ設定変更																																							
		- 試験実施																																							
		スイッチ収容替え																																							
	- 試験実施																																								
	4F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	5F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	6F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	7F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	8F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
	9F	フロアスイッチ設定変更																																							
	- 試験実施																																								
10F	フロアスイッチ設定変更																																								
- 試験実施																																									

9:30 ~ 13:30の間、B館と外部の通信が全断  
B館サーバ(181セグメント)を利用する通信が全断します。

B館内全断

B館内各フロア時々断

B館1Fの通信が全断します。

B館2Fの通信が全断します。

B館4Fの通信が全断します。

B館5Fの通信が全断します。

B館6Fの通信が全断します。

B館7Fの通信が全断します。

- NWが完全に停止する時間帯です。
- NWが時々断する時間帯です。
- NWには影響ありません。

事務系も上記に準じます。なお事務系は1F、2F、8FにNWがあります。